

## **ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ**

### **Strategický plán města Blatná**

#### **Stručné údaje**

Základní dokument Strategický plán města Blatná (RERA) byl pořízen po podrobné analýze na přelomu let 2007–2008. V letech 2009 a 2011 byly provedeny aktualizace dokumentu úpravou analytické části a přepracováním Návrhové části a Akčního plánu.

V roce 2014 byly v rámci nové aktualizace provedeny zásadnější změny, kdy naplnění rozvojové vize „Blatná – město aktivního života“ se opírá o 3 rozvojové pilíře:

- Blatná – město s kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou a zdravým životním prostředím
- Blatná – dobře spravované město, podporující podnikání a kvalitní život svých obyvatel
- Blatná – město s vyspělou kulturou, rozvinutým cestovním ruchem a živoucími památkami

Tato Aktualizace Strategického plánu města Blatná byla schválena Zastupitelstvem města dne 22. 9. 2014.

### **Průběžné hodnocení**

V období od června 2017 do prosince 2017 proběhlo průběžné hodnocení, které mělo za úkol uprostřed implementačního cyklu zhodnotit nastavené strategie a na základě průběžných výsledků tohoto provést jejich případnou korekci.

Při průběžném hodnocení opět sehrály stěžejní roli pracovní skupiny, které jsou garanty za jednotlivé rozvojové pilíře. Předsedové těchto pracovních komisí jsou členy řídicí skupiny, jejímž úkolem je projednat a (ne)doporučit návrhy pracovních skupin, pravidelně hodnotit pokrok při plnění cílů Strategie na základě dosažených indikátorů výstupů a výsledků a analyzovat příčiny případného nenaplnění stanovených cílů.

Předsedové pracovních skupin:

Rozvojový pilíř 1 – předseda Ing. Martin Dolejš

Rozvojový pilíř 2 – předsedkyně Bc. Kateřina Malečková

Rozvojový pilíř 3 – předseda Mgr. Edvard Oberfalcer

Pracovní skupiny evaluovaly veškeré aktivity, které byly v časovém období od 2015 – 2017 realizovány, včetně finančního vyčíslení vynaložených nákladů. Současně bylo zhodnoceno naplňování indikátorů výstupů event. výsledků v souladu s nastavenými strategickými cíli.

Dne 9. 10. 2017 zasedala Řídicí skupina, projednala návrhy pracovních skupin a na základě evaluačních závěrů doporučila úpravu aktivit pro dokončení implementačního cyklu.

Výstupy evaluace a upravená návrhová část strategického plánu byla představena veřejnosti na otevřeném projednání Strategického plánu města Blatná, které se konalo 15. ledna 2018 ve Velkém sálu Komunitního centra aktivního života v Blatné. Přítomná veřejnost měla možnost se ke Strategickému plánu vyjádřit či vznést podněty k řešení.

## **Úprava návrhové části strategického plánu**

### První pilíř

Pro dokončení implementačního období Strategického plánu města Blatná, tj. pro období 2018–2020 je většina aktivit ponechána beze změny (aktivity jsou průběžně plněné). V opatření 1. 02 se ruší aktivita „oprava návsi v osadách Blatné“ s tím, že realizační projekty této aktivity není nutné sledovat samostatně a mohou být zapracovány do ostatních aktivit v tomto opatření.

V opatření 1.07 se navrhuje zrušení aktivity: Zvýšení retenční a retardační schopnosti krajiny, neboť nebyl nalezen takový projekt, který by přinesl očekávaný efekt.

Ke zrušení byly navrženy aktivity, které byly realizovány a dosáhly tak plánovaných hodnot sledovaných indikátorů výstupů: v opatření 1.05 – aktivita: Zvýšení bezpečnosti chodců – úpravy stávajících přechodů. Stanovené projekty byly realizovány (bezpečné přechody), nové přechody jsou již budovány automaticky jako bezbariérové, a v opatření 1.09 – aktivita: Podpora ochrany významných krajinných prvků a realizace revitalizačních opatření těchto prvků (zřízení EKO point z dotačních prostředků).

V opatření 1.08 byla aktivita: Budování ČOV v osadách Blatné začleněna do aktivity: Budování a rozšíření vodohospodářské infrastruktury, transformována byla i aktivita v rámci opatření 1.07 – protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem.

Na základě podnětu z veřejného projednání bylo rozšířeno opatření 1.09 o informaci, že bude docházet k zakládání dalších zelených ploch ve městě s přihlédnutím k historickým hodnotám města a zohledněn odkaz Jana Böhma, který proslavil Blatnou růžemi.

### Druhý pilíř

Ve druhém pilíři je rovněž většina aktivit hodnocena jako průběžně plněna a pro další období ponechána beze změny. V opatření 2.01 byla přesunuta aktivita pořízení marketingové studie do 3. pilíře, zrušena aktivita Spolupráce mezi podniky, ZŠ, SŠ a Úřadem práce v rámci opatření, které má podporovat studium technických oborů na středním stupni školství s tím, že město nemůže dostatečně výsledky ovlivňovat, obdobně jako aktivitu na podporu dalšího vzdělávání učitelů. I tato aktivita je navržena ke zrušení. Tím došlo ke zrušení celého původního opatření 2.04 – zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání a následná opatření chronologicky přečíslována.

Přepřepočován byl záměr vybudování nové mateřské školy pro cílovou skupinu dětí se zdravotním postižením a školy jeselského typu, která by reagovala na zvyšující se poptávku rodin pro umístění dětí mladších tří let. Vlivem nových legislativních opatření na národní úrovni pozbyla tato aktivita aktuálnosti a byla přepřepočována na potřebu rozšíření kapacit stávajících mateřských škol, které by měly absorbovat i obě sledované cílové skupiny.

Aktivita Zlepšení infrastruktury vybavenosti a modernizace zdravotnických zařízení, bezbariérovost veřejných budov byla ponechána ve sledování i přesto, že aktivita není plněna. Záměr vybudování výtahu v objektu muzea a knihovny trvá, výtah v budově polikliniky je velmi aktuální, realizace je však závislá na rozhodnutí vlastníků.

V návaznosti na podnět veřejného projednání bylo rozšířeno podopatření 2.05, aktivita Podpora rozšíření možností pro sportovní využití občanů měst a osad o projekt vybudování sportovního hřiště pro seniory.

### Třetí pilíř

Třetí pilíř zaznamenal nejvíce změnových návrhů, které povedou k vyšší kvalitě a jednotě směrem k plnění cílů a strategií.

Změna se projevuje už i v názvu samotného rozvojového cíle, který po aktualizaci více vyznačuje záměr, kterým je Blatná – aktivní město v oblasti kultury, cestovního ruchu a péče o památky. Původních 8 opatření bylo redukováno na 6. Zrušeny byly podopatření 3.03 Strategie marketingu zaměřená na návštěvníky a obyvatele města, 3.04 Nabídka produktů pro cestovní ruch, 3.05 Systémová podpora zajištění vyhovující kulturní nabídky pro obyvatele i návštěvníky města a 3.06 Rozšíření a zkvalitnění ubytovacích a stravovacích kapacit. Některé dílčí aktivity ze zrušených opatření jsou náplní pro nově vzniklá 2 opatření, konkrétně: podopatření 3.02 Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho obyvatele i návštěvníky, jež obsahuje aktivity zpracování a realizace marketingové strategie města a zajištění efektivního fungování informačního centra; a podopatření 3.03 Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch, které zahrnuje vytvoření systému komplexních produktů pro CR a minikonference subjektů participujících v oblasti CR.

Dvě opatření Uchování a prezentace movitého a nehmotného kulturního dědictví a Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity byly přečíslovány (3.02 -> 3.04 a 3.07 -> 3.05). Poslední opatření Vybavení a využití dalších prostor pro turistické a kulturní aktivity doznalo nejen změnu čísla (3.06), ale také úpravu názvu na Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity.

Aktualizovaný třetí pilíř obsahuje v 6 opatřeních 15 dílčích aktivit (podopatření 3.01 obsahuje 5 aktivit, ostatní po 2 dílčích činnostech). Snížením počtu aktivit nedochází k obsahové redukci plánovaných cílů, jelikož podstatná část původních aktivit, které nebyly plněny, anebo byly částečně a úspěšně realizovány (jsou pravidelné a opakující se) jsou zahrnuty jako dílčí kroky nově navržených kumulovaných aktivit. Třetí pilíř po úpravě vykazuje kompaktnější formu s jasnou kontinuitou původních cílů.

### **Závěry a doporučení**

Na základě průběžného hodnocení byly upraveny aktivity a opatření v jednotlivých pilířích Strategického plánu města Blatná, které by měly dosažením stanovených cílů pomoci naplnit rozvojové vize jednotlivých pilířů a vize celkové. Hodnocení plnění upravených i původních aktivit po dokončení současného implementačního období by mělo vést podstatným cílům, vyjádřeným dopadovými indikátory a tím jsou: Zvýšení spokojenosti obyvatel s životem v Blatné, Zlepšení stavu životního prostředí ve městě a Zvýšení návštěvnosti.

Dosahování strategických cílů a vizí je dlouhodobou konceptuální prací, jejíž dopady jsou určeny především pro místní obyvatele, a proto je jejich aktivní zapojení i v průběhu tohoto procesu vítané a žádoucí.

Následná evaluace je plánována za dva roky, tj. zahájena by měla být v polovině roku 2019 projednáním na úrovni pracovních skupin, dále pak v rámci řídicí komise a výstupy konzultovány s místními obyvateli na veřejném projednání.

V Blatné dne 19. 3. 2018

# Jmenný seznam pracovních skupin

## prioritních oblastí Strategického plánu města Blatná

### rozvojový pilíř 1 - Blatná – město s vyspělou dopravní a technickou infrastrukturou a kvalitním životním prostředím

**Vedoucí skupiny: Ing. Martin Dolejš**

Ing. Jan Valášek

Ing. Robert Flandera

Ing. Jana Šustrová

Petr Jahoda, DiS.

Markéta Karešová

- infrastruktura a obslužnost
- místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, parkování
- informační a komunikační technologie (ICT)
- energetická infrastruktura
- vodohospodářská infrastruktura
- odpadové hospodářství
- ochrana přírody, krajiny, ovzduší, protipovodňová ochrana, EVVO
- vzhled obce – parky, veřejná prostranství a zeleň

### rozvojový pilíř 2 - Blatná - dobře spravované město, podporující podnikání a kvalitní život svých obyvatel

**Vedoucí skupiny: Bc. Kateřina Malečková**

Ing. Eva Linhartová

Ing. Jaromír Formánek

Naděžda Linhartová

Martin Říský za sport

Jana Čadková

Jaroslav Blovský

- informační služby a poradenství podnikatelů
- průmysl, služby, zemědělství

- infrastruktura pro vzdělávání (školství)
- spolupráce mezi podnikateli, vzdělávacími institucemi a Úřadem práce
- další vzdělávání
- trh práce, zaměstnanost
- bydlení
- sociální služby
- zdravotnictví
- volnočasové aktivity
- sport, sportovní akce, sportovní kluby, sportovní infrastruktura
- bezpečnost obyvatelstva při krizových situacích

**rozvojový pilíř 3 - Blatná - město s vyspělou kulturou, s rozvinutým cestovním ruchem a živoucími památkami**

**Vedoucí skupiny: Edvard Oberfalcer**

Blanka Malinová

Luboš Srb

Dana Strnadová

Martin Škanta

Jitka Říhová

Ing. Barbora Zdychyňcová

Jana Germenisová (případně zastoupí Eva Rážová, nebo Veronika Janečková)

Taťána Fryštáková

- podpora cestovního ruchu, produkty cestovního ruchu
- infrastruktura cestovního ruchu
- kultura, kulturní akce, kulturní infrastruktura
- památková péče, využití památek v cestovním ruchu
- cykloturistika, pěší turistika (popř. agro- a hypoturistika)
- cyklistická infrastruktura

# **Blatná - město s kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou a zdravým životním prostředím**

opatření rozvojového pilíře 1:

- 1.01 Řešení bodových a liniových závad na komunikacích I., II. a III. třídy
- 1.02 Výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v Blatné a jejích osadách
- 1.03 Řešení klidové dopravy
- 1.04 Zajištění dopravní obslužnosti
- 1.05 Pěší, cyklistická a ostatní nekolová doprava
- 1.06 Energetická infrastruktura
- 1.07 Snižování škod způsobených povodněmi
- 1.08 Vodohospodářská infrastruktura
- 1.09 Obnova a udržování veřejné zeleně
- 1.10 Zlepšení stavu ovzduší
- 1.11 Efektivní nakládání s odpady

## **Řešení bodových a liniových závad na komunikacích I., II. a III. třídy**

### **stručný popis výchozí situace:**

Síť silnic I. II. a III. třídy je na území města poměrně hustá. Vykazuje však celou řadu bodových závad a nedostatků, které mohou mít vliv na bezpečnost silničního provozu (nehodovost), kvalitu života (hlučnost a prašnost) a životního prostředí (emise, prašnost). Problémem je také zvyšující se intenzita provozu na komunikacích vyšší třídy procházející městem.

Nejvíce postiženými komunikacemi jsou silnice č. I/20, II/173 a II/175. Hustému silničnímu provozu je nutno přizpůsobit také křižovatky (odbočovací pruhy, světelná signalizace, kruhové objezdy, přechody pro chodce).

### **aktivity naplňující opatření:**

- obnova a oprava silniční sítě ve městě
- rekonstrukce křižovatek
- realizace přeložek silnic č. I/20, II/173, II/175 (včetně vybudování dopravního obchvatu v osadě Skaličany)

název aktivity:

**obnova a oprava silniční sítě ve městě**

popis projektu:

Silniční síť města vykazuje řadu bodových závad a nedostatků, k jejichž odstranění musí dojít tak, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu.

Bude zpracována studie změny trasy silnice č. I/20 (ul. Plzeňská) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/1399 po cca č.p. 310. Trasa silnice by měla být co nejvíce narovnána a má procházet okrajem rybníka Sladovna, který bude z části zasypán. Pro přístup do úseku stávající trasy bude vybudován nový sjezd. Cílem projektu bude eliminace nebezpečného úseku s ostrou a nepřehlednou zatáčkou, zlepšení rozhledových poměrů, zvýšení bezpečnosti pěších i vozidel vyjíždějících ze stávajících sjezdů.

činnosti a etapy projektu:

Politická motivace Jihočeského kraje.

Vytvoření studie a její projednání s případným investorem Ředitelstvím silnic a dálnic.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru dopravy	<b>Realizátor:</b> Jihočeský kraj, ŘSD	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> lokální místa	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 15

název aktivity:

**rekonstrukce křižovatek**

popis projektu:

Z důvodů zvyšování hustoty silničního provozu na území města musí dojít k rekonstrukci křižovatek tak, aby vyhovovaly stoupajícím nárokům dopravy. V rámci tohoto projektu budou zřízeny kruhové objezdy křižovatka silnic č. I/20, II/173 a III/1731 - Myslívna; křižovatka silnice č. II/175 s místní sběrnou komunikací, ul. Šilhova, bude provedena rekonstrukce nebezpečné křižovatky silnice č. II/175 s místní komunikací Buzice - Skaličany (úprava křižovatky do tvaru T, její rozšíření a zvětšení poloměru oblouků), vybudování nové křižovatky budoucí místní komunikace se silnicí č. II/175 v k.ú. Skaličany a dále světelná signalizace, nové přechody pro chodce a další.

Podkladem je studie ŘSD s názvem "I/20 JČ KRAJ – HUMANIZACE PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ BLATNÁ, HNĚVKOV". Křižovatka silnic I/20 x III/02019 x místní komunikace (ul. Plzeňská x Vrbenská, u benziny). Křižovatka silnic I/20 x II/173 x III/1731 (Písecká x Vorlíčkova x Jiráskova, u Myslivny). Přeložka silnice č. I/20 rybníkem Sladovna.

činnosti a etapy projektu:

Politická motivace Jihočeského kraje, ŘSD.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 50 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru dopravy	<b>Realizátor:</b> Jihočeský kraj, Město Blatná, ŘSD	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet křižovatek	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 5

název aktivity:

**realizace přeložek silnic č. I/20, II/173, II/175 včetně vybudování dopravního obchvatu v osadě Skaličany**

popis projektu:

Cílem projektu je především odvedení kamionové dopravy zatěžující obytné lokality ulic Písecká, Plzeňská, Čechova, Fügnerova, Riegrova, Sadová, Jana Wericha, Šilhova.

Pokračování v rozpracovaném projektu Jihočeské kraje ohledně předmětné přeložky.

činnosti a etapy projektu:

Politická motivace a spolupráce s Jihočeským krajem.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Jihočeský kraj, ŘSD	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet přeložek (etap)	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 4

## **Výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v Blatné a jejích osadách**

### **stručný popis výchozí situace:**

V Blatné je poměrně hustá síť místních komunikací. Stav místních komunikací je podobný jako stav silničních průtahů. I zde nalezneme bodové technické závady a také vliv zvyšující se dopravní intenzity. Nejvyšší zatížení dopravou můžeme zaznamenat na sběrných komunikacích (ul. Šilhova, Jana Wericha, Sadová a ul. V Jezárkách, Fügnerova) a u komunikací, které jsou spojnicemi mezi silnicemi I/20 a II/173 (ul. Vrbenská, nám. Kalinovo). Nejvyšší opotřebení vykazují komunikace v místních částech, kde rovněž chybí chodníky pro bezpečný pěší provoz. Město má zpracovaný pasport místních komunikací a postupně zajišťuje obnovu komunikačních povrchů, výstavbu a rekonstrukci chodníků, úpravy náměstí.

### **aktivity naplňující opatření:**

- oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Blatné a osadách
- vybudování nových místních komunikací

název aktivity:

**oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Blatné a osadách**

popis projektu:

Budou řešeny závady na místních komunikacích, budou položeny nové asfaltové povrchy vozovek vybraných místních komunikací a nové povrchy vybraných chodníků (dlažba/živice).

činnosti a etapy projektu:

Plán 2018 a dále:

chodníky – tř. T. G. Masaryka, ulice Písecká, na Bílé Husi, Tyršova, Fügnerova, Pivovarská, U Čertova kamene

Komunikace – Topičská (2. etapa), Dvořákova, v osadě Skaličany

Vytipování dalších potřebných míst, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 10 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> plocha	<b>Jednotka:</b> m <sup>2</sup>	<b>Hodnota:</b> > 10 000

název aktivity:

**vybudování nových místních komunikací**

popis projektu:

Dojde k vybudování nových místních komunikací, případně k zásadní rekonstrukci stávajících (rozšíření vozovek, vybudování nových chodníků apod.).

činnosti a etapy projektu:

plán: Za Malým Vrchem, Na Růžových Plantážích, ulice Řečická

Vytipování dalších komunikací, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> plocha	<b>Jednotka:</b> m <sup>2</sup>	<b>Hodnota:</b> > 15 000

## **Řešení klidové dopravy**

### **stručný popis výchozí situace:**

Dalším problémem je nedostatek parkovacích míst v důsledku neustále narůstajícího stupně motorizace obyvatelstva. Parkovací místa chybí zejména na sídlištích. V roce 2008 bylo vybudováno parkoviště pro osobní automobily a autobusy v docházkové vzdálenosti od Blatenského zámku. Stání vozidel v historickém centru města (Nám. Míru, tř. J.P. Koubka) je regulováno zpoplatněním pomocí parkovacích automatů a předplacených parkovacích karet. Dále je nutno řešit dopravu v klidu koncepčně v celém městě a rozvojových plochách.

### **aktivity naplňující opatření:**

- zvyšování počtu parkovacích míst ve městě
- podpora rozvoje občanské vybavenosti - rozvojových ploch

název aktivity:

**zvyšování počtu parkovacích míst ve městě**

popis projektu:

Ve městě se vzhledem ke stále se zvyšující hustotě dopravy projevuje nedostatek parkovacích míst zejména na sídlištích. Dle lokálních potřeb a místních možností se plánují umísťovat nové nebo rozšiřovat stávající parkovací plochy. Pro posouzení stavu a návrhu úprav města z hlediska systému dopravy a parkování je navrženo zpracování studie dopravy, včetně posouzení vhodnosti stavby parkovacího domu.

činnosti a etapy projektu:

plán 2018 a dále:

parkovací zálivy – Malý Vrch, Velký Vrch,

zpracování studie dopravy

Vytipování dalších potřebných míst, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 1 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet parkovacích míst	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 50

název aktivity:

**podpora rozvoje občanské vybavenosti - rozvojových ploch**

popis projektu:

V návaznosti na územní plán Města Blatná se u stávajících a nově navržených rozvojových ploch občanské vybavenosti (např. plochy pro umístění sportovní haly, nové školy) musí vybudovat odpovídající dopravní infrastruktura - parkovací a odstavné plochy včetně jejich příslušenství.

Cílem projektu je zhodnotit reálné potřeby a případně odstranit deficity jednotlivých lokalit v oblasti dopravy v klidu, a to s ohledem na reálné potřeby dané rozvojové lokality občanské vybavenosti.

činnosti a etapy projektu:

prověřovat dotační možnosti pro stavbu nové školy nebo sportovní haly v lokalitě vymezené územním plánem.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 0,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet parkovacích míst	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 50

## **Zajištění dopravní obslužnosti**

### **stručný popis výchozí situace:**

Územím Města Blatná je vedeno celkem 18 příměstských i dálkových linek pravidelné autobusové dopravy, které provozuje celkem 6 dopravců. Město je spádovým centrem pro okolní obce (obce spadající do ORP města Blatná), cílem pracovní a školní dojíždky, místem se základní a vyšší občanskou vybaveností, které okolní obce (spíše rurálního charakteru) nemají. Město usiluje o rozšíření počtu autobusových a vlakových spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti.

### **aktivity naplňující opatření:**

- zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové i vlakové)
- rekonstrukce a přemístění autobusových zastávek

název aktivity:

**zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové i vlakové)**

popis projektu:

Město bude nadále usilovat o rozšíření počtu autobusových (případně i vlakových) spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, zabezpečující spojení Blatné s okolními obcemi a městy. Jedná se zejména o dopravu zaměstnanců průmyslových podniků sídlících na území města Blatná, studentů a žáků škol do/z Blatné a uspokojení dalších přepravních potřeb občanů. Při této snaze bude město i nadále spolupracovat se zaměstnavateli, školami, zástupci okolních měst a obcí, autobusovými dopravci, Českými drahami, s pracovníky odboru dopravy a SH Krajského úřadu (prostřednictvím JIKORDu) a dalšími.

činnosti a etapy projektu:

Politická motivace Jihočeského kraje.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru dopravy	<b>Realizátor:</b> Jihočeský kraj (prostřednictvím JIKORDu)	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> stav k roku 2014	<b>Jednotka:</b> %	<b>Hodnota:</b> navýšení o 10%

název aktivity:

**rekonstrukce a přemístění autobusových zastávek**

popis projektu:

Jedná se zejména o rekonstrukci a osazení nových čekáren na vybraných zastávkách. Dále se uvažuje o vybudování nových autobusových zálivů v Palackého ul. blíže k zastávkám v ul. Boženy Němcové z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení kultury cestování a zkrácení přestupní vzdálenosti dvou nejfrekventovanějších autobusových stanišť (Palackého a Boženy Němcové), nový přestupní terminál s využitím moderních elektronických technologií.

Dalším projektem jsou autobusové zastávky ve Vorlíčkově ul. u Penny Marketu. Ve směru do centra by zastávka byla v zeleném pásu, v opačném směru je to dost komplikované - by muselo dojít ke zúžení komunikace a zrušení odbočovacího pruhu do areálu Bl. ryby. Mezi zastávkami by byl vybudován přechod pro chodce.

činnosti a etapy projektu:

plán 2018 a dále:

vykoupení pozemků a příprava projektu pro dořešení autobusových zastávek v ulicích Palackého a Boženy Němcové, realizace zastávek u Penny.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet čekáren / zálivů Palackého / projektů	<b>Jednotka:</b> ks / ks / ks	<b>Hodnota:</b> > 5 / 1 / 1

## **Pěší, cyklistická a ostatní nekolová doprava**

### **stručný popis výchozí situace:**

Podmínky pro pěší dopravu ve městě jsou zabezpečeny zejména chodníky podél průtahů silnic a místních komunikací. Samostatné chodníky pro pěší jsou vybudovány především v lokalitách Komenského náměstí, Husových sadů a na sídlištích. Síť pěších cest nabízí i veřejnosti přístupný zámecký park, který je v soukromém vlastnictví. Město Blatná je křižovatkou značených turistických tras ve směru Jindřichovice, Záboří, Čečelovice, Velký Pálenec, Vrbno, Tchořovice, Buzice, Škvořetice, Bezdědovice, Paštiky a Myštice. Rozvíjející se obliba cykloturistiky vyžaduje adekvátní reakci v podobě výstavby cyklistických tras a stezek (městského inventáře – kolostavů), dráhy pro in-line brusle a další aktivity.

### **aktivity naplňující opatření:**

- realizace cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek, kolostavy

název aktivity:

**realizace cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek**

popis projektu:

Bude realizována výstavba cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek tak, aby došlo k propojení jednotlivých lokalit a k následnému propojení do osad (např. podél Lomnice s návazností k Penny, k lokalitě Lapač, Špejchar, Kaneček, Vinice, Husovy sady a k osadám. Včetně mobiliáře v podobě kolostavů, odpočívadel, atd.

Stezka pro pěší na Vinici - odpočinkové sezení, lavičky, ptačí budky, zábradlí u lomu, info tabule atd., bez altánu

činnosti a etapy projektu:

plán 2018 a dále:

Žádost o dotaci na pěší stezku na Vinici - odpočinkové sezení, lavičky, ptačí budky, zábradlí u lomu, info tabule atd.,

záměr vykoupení pozemků a stavbu cyklostezky Vrbenská - Lhotka

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 1 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> délka	<b>Jednotka:</b> km	<b>Hodnota:</b> > 10

## Energetická infrastruktura

### stručný popis výchozí situace:

Na území města Blatná se nachází 41 transformoven, které jsou ve vyhovujícím technickém stavu a některé z nich mají rezervu výkonu pro pokrytí další elektrizace. Sekundární síť je provedena v centrální zóně převážně kabely uloženými ve výkopech, okrajové čtvrti jsou provedeny vzdušným vedením zavěšeným na střešnicích a betonových sloupech. Některé lokality mají i rozsáhlejší el. vytápění. Řada lokalit je již plynofikována.

Oblast města Blatná se uvažuje plošně plynofikovat, z hlediska elektrického vytápění se uvažuje pouze s plnou elektrizací v lokalitě RD Na vinici, Špejcharu a částečně zámku. V RD Na vinici a zámku je s plnou elektrizací již započato, Špejchar je novým odběratelem.

V současné době jsou pro výrobu tepla v Blatné používány různé druhy paliv, a to ne ve velkém počtu tepelných zdrojů. Existuje zde několik relativně malých teplofikovaných oblastí, z nichž každá má společný zdroj tepla.

Pro další rozvoj území je počítáno s výrazným postupem plynofikace. S tím bude spojeno zakládání dalších – většinou individuálních tepelných zdrojů.

Určitá část území města má založeny rozvody plynu, další části jsou projektově připraveny. Předmětem návrhu je další postupná plynofikace, a to jak v zastavěném území, tak i na plochách navržených pro budoucí zástavbu.

Jihozápadně od Blatné prochází hlavní trasa vysokotlakého plynovodu DH 600. Z ní jsou provedeny přípojky k jednotlivým regulačním stanicím. Větší odběry průmyslového charakteru jsou zásobovány zemním plynem přes vlastní regulační stanice.

Odběry v samotném městě jsou napojeny zčásti na místní středotlaké rozvody a zčásti na rozvody nízkotlaké. Stávající plynovodní potrubí je ocelové. Založené úseky budou v maximální míře využity jako součást budoucí městské sítě. Dnešní využití výkonu stávajících RS je pouze částečné.

S ohledem na čistotu ovzduší a na vývoj cen jednotlivých paliv je zemní plyn navržen jako základní palivo pro další rozvoj území.

### aktivity naplňující opatření:

- zainvestování infrastruktury pro rozvojové plochy města (bydlení, podnikání)
- využívání energie, včetně obnovitelných zdrojů
- udržení kotelny a horkovodu

název aktivity:

**zainvestování infrastruktury pro rozvojové plochy města (bydlení, podnikání)**

popis projektu:

Jedná se o vybudování energetické infrastruktury v rozvojových plochách města určených pro bydlení i podnikání, např. v lokalitách Sádlov II a III, Sahara, Na Blyskavkách, Pod Kanečkem, včetně výkupu pozemků.

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018 a dále:

VO ul. Řečická

kanalizace výtlak za Sladovnou

projekt kanalizace, vodovod a plynovod Sahara

Studie, výkup pozemků, projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> zainvestovaná infrastruktura	<b>Jednotka:</b> bm	<b>Hodnota:</b> > 1000

název aktivity:

**využívání energie, včetně obnovitelných zdrojů**

popis projektu:

Doplnění rekreačního areálu (bazén) o vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie. Mobilář města s elektronickými prvky (lavičky, nabíjecí stanice na elektro - kola a automobily).

Nalezení objektů, kde je předpoklad efektivního využití obnovitelných zdrojů energie.

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018 a dále:

Zpracování studie možností a efektivity využití obnovitelných zdrojů.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 0,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje a odboru životního prostředí	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> objekt	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

název aktivity:

**udržení kotelny a horkovodu**

popis projektu:

Technický stav kotelny a horkovodu je prozatím vyhovující. Protože rozložení sídliště je vhodné k dálkovému vytápění, je vhodné u tohoto způsobu setrvat. Bude potřeba doplnit monitorovací techniku a v objektech, kde je to vhodné, vybudovat lokální výměníky tepla.

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018:

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce topných kanálů - výměna stávajících rozvodů TUV a ÚT ul. Čechova - 1. etapa - 540 m, připravuje se možnost dotace

Projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná, E.ON	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet opatření	<b>Jednotka:</b> m	<b>Hodnota:</b> 540

## **Snižování škod způsobených povodněmi**

### **stručný popis výchozí situace:**

Město Blatná bylo zasaženo povodněmi v letech 2002. Povodeň byla způsobena natržením a porušením hrází rybníků (celkem bylo protrženo 11 rybníků). Unikající voda vytvořila vlny, které se setkaly na soutoku obou potoků v Blatné se 4 hodinovým odstupem. Byl zničen most na rybníku Pustý, okolní objekty a sokolovna. Druhá přívalová vlna vznikla protržením Metelského rybníka a hrází dalších rybníků. Obě přívalové vlny postoupily do zámeckého rybníka a z toho se voda rozlila do města.

V roce 2013 byla dokončena protipovodňová opatření na průtok stoleté vody pro centrum města v hodnotě přesahující 22 mil. Kč. Nadále jsou na území města Blatná bodové závady, které je potřebné řešit (ulice Písecká, lokalita Lapač, náhon na rybník Topič a Sladovna.

Informovanost obyvatel při povodních a jiných živelných pohromách je na dobré úrovni. Dobrá spolupráce složek Integrovaného záchranného systému spolehlivě zajišťuje zabezpečení majetku obyvatel, firem a organizací. K ohrožení životů většinou nedochází.

### **aktivity naplňující opatření:**

- protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem

název aktivity:

**protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem**

popis projektu:

Revitalizace vodního toku, včetně plnění funkce protipovodňové ochrany v území od mostu Vorlíčkovo ulice po ČOV Lapač. Navrácení toku do původního koryta, vytvoření bermu pro dostatečnou povodňovou kapacitu, včetně obslužné zpevněné cesty.

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018:

převést záměr do revitalizace vodních toků a pokusit se zahrnout do plánu oblastí povodí ČR, příprava žádosti pro dotační program OPŽP

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru životního prostředí	<b>Realizátor:</b> Město Blatná, Povodí Vltavy	<b>Spolupráce:</b> Povodí Vltavy
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> délka úpravy toku	<b>Jednotka:</b> km	<b>Hodnota:</b> 3

## Vodohospodářská infrastruktura

### stručný popis výchozí situace:

Zásobování pitnou vodou provozuje ČEVAK a.s.. Zdrojem pitné vody je vodárenská soustava JČ (Římov), jako záložní zdroj slouží úpravna vody Bezdědovice. Stávající vodovodní síť, vodní zdroje a akumulace vody vyhovují současným potřebám města v zásobování vodou. Stávající slabě dimenzované a dožívající úseky uliční sítě budou postupně rekonstruovány.

Provozovatelem kanalizace ve městě je rovněž ČEVAK a.s. Většina odpadních vod je odváděna kanalizačním systémem přes ČOV. Úseky kanalizačních stok jsou již technicky nevyhovující. V osadách Blatné je kanalizace zavedena pouze částečně, jednotlivé úseky je nutno rekonstruovat a dobudovat chybějící úseky, také je nutno zde dořešit čištění odpadních vod prostřednictvím čističek.

Vzhledem k narůstající výstavbě objektů napojených na kanalizaci města a zpevněných ploch s tím souvisejících (plánovaná výstavba v lokalitě "Sahara", atd.), dochází ke zvýšené potřebě odvádění odpadních vod stávající kanalizací a následně jejich odlehčování do vodních toků již při malých srážkách. Toto odlehčování již opakovaně vedlo k úhynu ryb a ostatních živočichů ve vodním toku v lokalitě u Sokolovny.

Záměrem města je dostavit 3. stupeň čištění ve stávající ČOV, popř. vybudovat čističku novou tak, aby v případě dosažení 10 000 ekvivalentních obyvatel splňovala emisní limit.

### aktivity naplňující opatření:

- obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury
- dostavba 3. stupně čištění ve stávající ČOV, popř. výstavba nové ČOV

název aktivity:

**obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury**

popis projektu:

Vodohospodářskou infrastrukturu je třeba průběžně obměňovat a udržovat v dobrém technickém stavu, jedná se o vodovody, splaškovou a dešťovou kanalizaci, a to včetně osad.

Kanalizace v Blatné vykazuje při srážkách odlehčování v špatné kvalitě vod, kdy dochází k poškozování vodních toků a úhynů ryb.

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018 a dále:

obnova kanalizace Šilhova a Werichova ulice, rekonstrukce stokových šachet  
studie odtokových poměrů v kanalizační síti s prověřením odlehčovacích komor

Pasportizace stavu, zjištění nových požadavků, výkup pozemků (zajištění smluv), projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> ČEVAK a.s.
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 5

název aktivity:

**dostavba 3. stupně čištění ve stávající ČOV, popř. výstavba nové ČOV**

popis projektu:

Z hlediska stáří ČOV Blatná a neefektivního čištění odpadních vod (dle platných předpisů) je nutné nalézt ekonomické a technické řešení úpravy čistírny odpadních vod.

Posouzení ekonomiky budování nové ČOV a modernizaci stávající s ohledem na dosažení stávajících i plánovaných emisních limitů dle nařízení vlády.

V případě výhodné dotace na výstavbu nové ČOV, bylo by vhodné z hlediska a životnosti a provozních nákladů přistoupit ke stavbě nové ČOV.

V současnosti je projekt na novou ČOV a vydané územní rozhodnutí.

činnosti a etapy projektu:

Plán 2018 a dále:

obnova prvků ČOV Lapač,

posouzení potřeby výstavby nové ČOV,

projekt pro stavební povolení.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 2,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> ČEVAK a.s.
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> objekt	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 2

## **Obnova a udržování veřejné zeleně**

### **stručný popis výchozí situace:**

Město Blatná a jeho okolí nabízí místním obyvatelům i turistům jak atraktivní venkovskou krajinu, tak kulturně vybavenou městskou zástavbu. Pro zachování potřebné vyváženosti mezi zastavěnou oblastí a městskou zelení je třeba vhodně pečovat o zelené plochy, popř. na vhodných vytipovaných místech zakládat nové. Dále je třeba průběžně pečovat o významné krajinné prvky a lokality.

### **aktivity naplňující opatření:**

- zakládání a údržba veřejné zeleně (parky, doprovodná zeleň, drobná architektura, doprovodná uliční zeleň, hřbitovy) ve městě a osadách; výsadba liniové zeleně v krajině

název aktivity:

**zakládání a údržba veřejné zeleně (parky, doprovodná zeleň, drobná architektura, doprovodná uliční zeleň, hřbitovy) ve městě a osadách; výsadba liniové zeleně v krajině**

popis projektu:

Bude docházet k udržování stávající zeleně na území města a zároveň k zakládání dalších zelených ploch a jejich zařízení drobnou architekturou. Při zakládání a údržbě zeleně bude přihlédnuto k historickým hodnotám města a zohledněn odkaz Jana Böhma, který proslavil Blatnou růžemi.

činnosti a etapy projektu:

plán 2018:

Husovy sady - sadové úpravy - odstranění pařezů, kácení, ořez, revize bezpečnostních vazeb, instalace vazeb, výsadby cca 2.000.000,- bez DPH (v případě získání dotace)

- realizace chodníků 450 m

Vytipování nových ploch pro založení zeleně (v návaznosti na územní plán, studie), zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 2,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru životního prostředí	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Technické služby města Blatné s.r.o.
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> plocha zeleně/ plocha chodníků	<b>Jednotka:</b> m <sup>2</sup>	<b>Hodnota:</b> > 25000

## Zlepšení stavu ovzduší

### stručný popis výchozí situace:

Nejvíce zatížené oblasti z pohledu negativního ovlivňování ovzduší emisemi jsou lokality průtahů silnic (především č. I/20, II/173 a II/175), řešeno v kapitole 1.01 Kromě emisí z dopravy je dalším problémem vysoká hluchost a prašnost. Mezi největší stacionární zdroje znečišťování ovzduší lze zařadit průmyslové podniky působící na území města (DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s., VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., LEIFHEIT, spol. s r.o.).

Zdroje znečišťování ovzduší (kotelny do jmenovitého tepelného příkonu 0,3 MW) byly v minulosti převedeny na formu vytápění zemním plynem a v současné době znečišťují ovzduší minimálním množstvím emisí.

Problémem zůstávají některá lokální topeniště, a to především na území místních částí a v okrajových částech města. V posledních letech dochází k mírnému zlepšení z důvodu využívání „kotlíkových dotací“ a výměnou kotlů za ekologičtější kotle vyšší emisní třídy.

Vzhledem k poměrně vysokým cenám plynu je málo pravděpodobné, že by se již tak vysoká míra plynofikace ve městě dále zvyšovala. V současné době se objevuje spíše využití tepelných čerpadel.

Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu ovzduší, a to minimalizováním emisního zatížení z dopravy, a to vyvedením dopravy mimo zastavěná území města, dále odstranění bodových problémů na komunikační síti (zvýšením plynulosti dopravy v intravilánu, plynulost průjezdu nejvytíženějších křižovatek). Dále omezení množství suspendovaných částic PM, a to důkladným úklidem a údržbou komunikací, výsadbou liniové zeleně a zpevněním povrchů nezpevněných komunikací.

Řešením snížení emisí ze zdrojů vytápění tuhými palivy je přechod na centrální vytápění nebo využívání alternativních paliv, solární či geotermální energie. Ke snížení tepelné ztrátovosti také může přispět kvalitnější zateplování.

V rámci zlepšování stavu ovzduší je třeba postupovat koncepčně, k čemuž napomáhá zpracování koncepčních dokumentů obsahujících jednotlivé kroky a postupy, kterými má být požadovaného stavu dosaženo (dokument Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad)

### aktivity naplňující opatření:

- snižování energetických ztrát zateplováním objektů, zejména u objektů občanské vybavenosti

název aktivity:

**snižování energetických ztrát zateplováním objektů, zejména u objektů občanské vybavenosti**

popis projektu:

Na základě provedených energetických auditů dojde k zateplení objektů občanské vybavenosti z důvodů snížení energetické náročnosti provozu těchto budov.

činnosti a etapy projektu:

Zateplení ubytovna – projekt 2017, realizace 2018-19

zateplení MŠ Vrchlického a Husovy sady

Projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 20 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet budov	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 2

## **Efektivní nakládání s odpady**

### **stručný popis výchozí situace:**

Odpadové hospodářství ve městě Blatná zajišťují a zařízení (sběrná místa, sběrný dvůr, skládka odpadů, kompostárna) provozují Technické služby města Blatné, s.r.o. Způsob nakládání s odpady je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Tuhý komunální odpad je ukládán na řízenou skládku Hněvkov, projektuje se IV. etapa rozšíření skládky. Pro snížení ukládaného množství je žádoucí separace odpadu, a to i biologicky rozložitelných odpadů a jejich odpovídající využití.

### **aktivity naplňující opatření:**

- podpora a rozvoj možností pro třídění odpadů obyvatelstvem
- zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství
- vybudování nového sběrného dvora
- efektivní svoz kontejnerů

název aktivity:

**podpora a rozvoj možností pro třídění odpadů obyvatelstvem**

popis projektu:

Ve městě a osadách budou rozšířena sběrná místa pro tříděný odpad. Dále je podporováno domácí kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Ve městě je zaveden systém sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů od občanů. Z důvodů zvyšování množství vytříděných odpadů na sběrném dvoře vznikla potřeba rozšíření sběrného dvora

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018 a dále:

Rozšíření sběrné sítě dle dohody o spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.

Zvýšení počtu kontejnerů na svoz bioodpadů.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 500.000,- Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Technické služby města Blatné s.r.o.
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> zvýšení množství separovaných odpadů k roku 2016	<b>Jednotka:</b> %	<b>Hodnota:</b> 5

název aktivity:

**zvýšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství**

popis projektu:

Město podpoří informační kampaň směřovanou do oblasti odpadového hospodářství. Mimo jiné bude probíhat ve spolupráci se školami. Město bude podporovat zpětný odběr v rámci sběrných dvorů. Významný úkol pro město je zvýšení sběru biologicky rozložitelných odpadů od občanů a to rozšířením systému sběru a informovanosti obyvatel.

činnosti a etapy projektu:

záměr 2018:

Kampaň k informování o separaci odpadů se společností EKO-KOM, a.s.  
Informační kampaň o motivačním programu.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru životního prostředí	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Technické služby města Blatné s.r.o., neziskové organizace
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet akcí	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 5

název aktivity:

**vybudování nového sběrného dvora a kompostárny**

popis projektu:

Na území města bude zřízen nový sběrný dvůr na v lokalitě Sádlov a to pro zlepšení dostupnosti občanů. Stávající sběrný dvůr je umístěn uvnitř zástavby a je hojně využívám i občany s ručními vozíky.

Nový sběrný dvůr by měl sloužit pro zlepšení služeb poskytovaných našim občanům a významné využití by mohl nalézt také v zapojení spádových obcí.

činnosti a etapy projektu:

Záměr 2018:

výstavba nového sběrného dvora a kompostárny Ve Škalí

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 15 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná/ Technické služby města Blatné s.r.o	<b>Spolupráce:</b> Technické služby města Blatné s.r.o.
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> sběrný dvůr/kompostárna	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

název aktivity:

**efektivní svoz kontejnerů**

popis projektu:

Na území města Blatná je vybudován systém nakládání s komunálními odpady a to síť 34 kompletních sběrných míst na oddělený sběr využitelných složek odpadů (plasty ve směsi s nápojovým kartonem, papír, sklo čiré, sklo směsné), 12 nekompletních sběrných míst.

Obsluha nádob ve městě Blatná probíhá pravidelně, a to 2x týdně papír a plast a 1x za 14 dní sklo čiré a směsné. Nádoby pro samostatný sběr nápojových kartonů a kovů jsou obsluhovány dle zaplněnosti. V místních částech města probíhá svoz využitelných složek komunálních odpadů dle potřeby.

Efektivita sběrné sítě, kterou je také možné chápat jako relativní míru zaplnění nádoby v okamžiku svozu, naznačuje, že nádoby na papír jsou v Blatné v okamžiku výsypu zaplněné pouze ze dvou třetin objemu a nádoby na plasty jsou zaplněné pouze z jedné poloviny. Takový provoz bývá obvykle velmi neefektivní.

Možnosti zlepšení efektivity svozu je zavedení sledování naplněnosti kontejnerů s vážení a plánováním trasy jejich svozu podle zaplněnosti.

činnosti a etapy projektu:

Záměr 2018:

Zefektivnění svozu separovaných odpadů – nákup vážicí techniky a monitoringu svozu.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 150.000,- Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Technické služby města Blatné s.r.o.
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> měsíční množství výsypů	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> < 700

## **Blatná – dobře spravované město podporující podnikání a kvalitní život svých obyvatel**

opatření rozvojového pilíře 2:

2.01 Aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města

2.02 Rozšíření ploch pro podnikání

2.03 Podpora technických oborů sekundárního školství

2.04 Kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní školství

2.05 Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času

2.06 Zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče

2.07 Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města

## **Aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města**

### **stručný popis výchozí situace:**

Pro aktivní rozvojové řízení města je nutné udržovat aktuální koncepční dokumenty, jejich implementace, realizace a evaluace. V současné době se zpracovává nový územní plán pro celé území Blatné (včetně osad), pro obce ORP Blatná byla v roce 2014 dokončena aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska s platností do roku 2017, Centrum kultury a vzdělávání Blatná připravuje schválení své koncepce na období 2015 – 2020.

### **aktivity naplňující opatření:**

- územní plán
- komunitní plán sociálních služeb
- koncepce Centra kultury a vzdělávání Blatná

název aktivity:

**územní plán**

popis projektu:

Od roku 2021 pozbývají platnosti územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plány obcí a regulační plány schválené před 1. lednem 2007. Územní plán sídelního útvaru Blatná nabyt účinnosti v roce 1997 – v případě pozbytí jeho platnosti pozbývají platnosti i všechny vydané změny.

V současné době je pořizován nový Územní plán Blatná. Odhadovaná doba realizace je 3-4 roky. Přibližná cena 2,4 mil. Kč.

V následujícím období je rovněž nutné pořizovat územně plánovací podklady (územní studie, územně analytické podklady). Odbor výstavby a územního plánování očekává, že bude nutné pořídit přibližně 8 územních studií – přibližná cena 500 tis. Kč.

činnosti a etapy projektu:

vydání územního plánu

schválení možnosti využití územních studií

<b>Předpokládaný termín realizace:</b>	<b>Charakter:</b>	<b>Předpokládané náklady:</b>
2015 - 2020	investiční	500 tis. Kč ročně
<b>Garant:</b>	<b>Realizátor:</b>	<b>Spolupráce:</b>
vedoucí odboru výstavby a územního plánování	Město Blatná	
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b>	<b>Jednotka:</b>	<b>Hodnota:</b>
počet nástrojů územního plánování (např. územní studie)	ks	10

název aktivity:

## komunitní plán sociálních služeb

popis projektu:

Město Blatná je od roku 2006 zapojeno do procesu plánování sociálních služeb, které realizuje Svazek obcí Blatenska. Cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob, zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb, udržení a rozvoj možností partnerství na území Svazku obcí Blatenska. V roce 2007 vypracován první plán, který je cca každé 3 roky aktualizován.

Aktualizace stávajícího plánu – červenec 2013 - září 2014, realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/3.1.03, financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu byl zpracován elektronický Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku. Tisk katalogu byl financován z nepřímých nákladů projektu (popř. jiných finančních zdrojů žadatele nebo partnera). V červnu 2014 byl zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska" s účinností do roku 2017. Plán byl předložen samosprávám všech obcí. Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD – ROMu s názvem "Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska".

Plán na roky 2018-2020 bude zpracován v průběhu roku 2017. RM schválila Usnesením č. 200/17 zapojení města Blatná do veřejné zakázky vyhlášení JČK „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy.

činnosti a etapy projektu:

využívání a nová aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b>
<b>Garant:</b> vedoucí sociálního odboru	<b>Realizátor:</b> Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, České Budějovice	<b>Spolupráce:</b> SOB, Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> plán	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

název aktivity:

## **koncepte Centra kultury a vzdělávání Blatná**

popis projektu:

Koncepci zpracovává Centrum kultury a vzdělávání Blatná s cílem přehledně a uceleně popsat rozvoj kultury v Blatné, základní vize a principy.

činnosti a etapy projektu:

aktualizace a vydání výroční zprávy – každoročně do 30. června

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> ředitelka CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> aktualizovaná koncepce 1x ročně	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

## **Rozšíření ploch pro podnikání**

### **stručný popis výchozí situace:**

Město Blatná plánuje další etapu rozšíření stávající průmyslové zóny Sádlov (etapa Sádlov II a III). Zároveň s výkupy pozemků a vybudování vlastní zóny dojde i k vybudování doprovodné infrastruktury. Zajištěním rozvojových ploch pro podnikání a podporou rekonstrukcí stávajících areálů a budov chce město zvýšit zájem o podnikání.

### **aktivity naplňující opatření:**

- výkupy pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající průmyslové zóny dle územního plánu
- podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití

název aktivity:

**výkupy pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající průmyslové zóny dle územního plánu**

popis projektu:

Dojde k rozšíření stávající průmyslové zóny Sádlov I o průmyslové zóny Sádlov II a III.

činnosti a etapy projektu:

1. etapa: výkup pozemků
2. etapa: vybudování nutné dopravní infrastruktury

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 35 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná, soukromí investoři	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> plochy	<b>Jednotka:</b> ha	<b>Hodnota:</b> 5

název aktivity:

**podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití**

popis projektu:

Město Blatná zmapuje chátrající objekty a areály na svém území, bude apelovat na vlastníky nemovitostí s jejich opravou a rekonstrukcí, bude spolupracovat a podporovat rekonstrukci a nové využití těchto objektů a areálů. V rámci projektu rekonstruovat v budoucnu část areálu STEKO na obytný dům pro seniory a osoby zdravotně postižené.

činnosti a etapy projektu:

1. etapa: zmapování objektů, jednání s vlastníky 2. etapa: vypracování studie
2. etapa: Příprava a realizace objektu Ubytovny na malometrážní bezbariérové byty;  
Středisko služeb v objektu Steko – nabídka připravených nebytových prostor k využití

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> vlastníci nemovitostí, Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> studie	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

## **Podpora technických oborů sekundárního školství**

### **stručný popis výchozí situace:**

V Blatné mají studenti možnost studovat na dvou středních školách, a to na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti. Tato zařízení patří mezi krajem zřizované organizace. V současné době se projevuje význačný nedostatek technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce, proto město Blatná bude podporovat propagaci učebních oborů tak, aby byl zajištěn dostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.

### **aktivity naplňující opatření:**

- zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných pracovníků
- podpora spolupráce mezi základními a středními školami

název aktivity:

**zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných pracovníků**

popis projektu:

Projekt má za cíl zvýšit počet technicky vzdělaných absolventů, po kterých je poptávka na trhu práce. Rodičům a dětem budou poskytovány informace o možnostech uplatnění absolventů technických oborů. Projekt se zaměřuje především na pořádání dnů otevřených dveří v podnicích a středních odborných školách, na vydávání informačních brožur, organizování burzy středních škol a pomoci při plánování profesního zaměření pro žáky základních, popř. středních škol.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2014 - 2020	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 10 tis. Kč / rok
<b>Garant:</b> vedoucí oddělení školství	<b>Realizátor:</b> školy, podnikatelé, CKVB	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> projekt	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1 / rok

název aktivity:

**podpora spolupráce mezi základními a středními školami**

popis projektu:

Zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia především na středních školách technického zaměření a o jejich dalším uplatnění na trhu práce.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 30 tis. Kč / rok
<b>Garant:</b> vedoucí oddělení školství	<b>Realizátor:</b> školy, podnikatelé	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná Jihočeský kraj
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> akce	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1 / rok

## **Kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní školství**

### **stručný popis výchozí situace:**

Na území města Blatná se nachází dvě mateřské školy, tři základní školy, dále jedna střední odborná škola a jedno střední odborné učiliště. Budovy jsou v současné době v provozuschopném stavu, je však vhodné se zaměřit průběžně na zlepšování jejich technického stavu a kvalitního vybavení, tak aby odpovídaly platným předpisům i vývojovým trendům z hlediska stavebního i technického zázemí po kvalitní výuku. Významným prvkem v okolí škol jsou jejich zahrady, i zde se nabízí prostor pro kvalitní využití.

### **aktivity naplňující opatření:**

- rozšíření výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka
- zvýšení kapacity stávajících MŠ pro potřeby přijímání dětí od 2 let
- úprava venkovních ploch školských zařízení (ZŠ, MŠ)

název aktivity:

**rozšíření výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka**

popis projektu:

Vybudování prostor pro výuku přírodovědných a pracovních činností. Projektová dokumentace je již zpracována, územní rozhodnutí a stavební povolení vydáno. Realizace projektu bude zahájena po získání finančních prostředků z dotační či grantové výzvy.

činnosti a etapy projektu:

1. Zajištění finančních prostředků z dotačních zdrojů
2. Realizace projektu v dotačním programu IROP, SC 2.4.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 12 905 679,63 Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> škola
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> objekt	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

název aktivity:

zvýšení kapacity stávajících MŠ pro potřeby přijímání dětí od 2 let

popis projektu:

Zvýšený zájem o umístění dětí v předškolním zařízení a s ohledem na povinnost danou novelou školského zákona řešit v MŠ umístění dětí od 2 let věku je potřeba vytvořit dostatečné kapacity pro rozšíření stávajících mateřských škol v Blatné.

Etapy:

1. Zhodnocení využití budovy ZŠ Holečkova zpět pro potřeby MŠ
2. Příprava rekonstrukce MŠ Vrchlického, oddělení Husovy sady

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná, Jihočeský kraj	<b>Spolupráce:</b> Oddělení školství SOB
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> Kapacita MŠ	<b>Jednotka:</b> počet žáků	<b>Hodnota:</b> 50

název aktivity:

**úprava venkovních ploch školských zařízení (MŠ, ZŠ)**

popis projektu:

Venkovní plochy školských zařízení (např. ZŠ J.A.Komenského Blatná, ZŠ Holečkova) nabízejí prostor jednak pro výuku ale zároveň pro mimoškolní aktivity dětí. Jedná se o záměr, realizace projektu bude závislá na získání finančních prostředků z dotačních či grantových výzev.

činnosti a etapy projektu:

Zadání, projekt, zajištění finančních prostředků, realizace.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 10 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> škola
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> plocha	<b>Jednotka:</b> m <sup>2</sup>	<b>Hodnota:</b> > 500

## **Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času**

### **stručný popis výchozí situace:**

Nedostatkem Blatné jsou prostory pro společenské, sportovní a kulturní aktivity obyvatel. Podařilo se realizovat plavecký areál a Komunitní centrum aktivního života (z bývalého objektu skladů VDP).

Pro sportovní vyžití je dispozici řada sportovních zařízení, ale jejich spektrum a technický stav v současné době neodpovídá potřebám uživatelů. Jako největší problém se jeví absence víceúčelové sportovní haly a krytého plaveckého bazénu, dále nedostatek udržovaných a náležitě technicky vybavených veřejně přístupných víceúčelových sportovišť pro rekreační sport (hřišť, stadionů); chybí letní bezprašná hřiště pro veřejnost i hřiště, sportoviště pro moderní sporty jako je softbal, florbal, squash, skateboard či dráha pro in-line bruslení. Město také podpoří vznik a renovaci dětských hřišť.

### **aktivity naplňující opatření:**

- vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. rozhledny a lesoparku
- podpora rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad

název aktivity:

**vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. rozhledny a lesoparku**

popis projektu:

Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. O možnosti využití nemovitosti v lokalitě Vinice se neuvažuje. Budova je v havarijním stavu.

Financování projektu bude záviset na získání prostředků prostřednictvím vhodné dotace, grantu. Podobu projektu rozhledny by bylo vhodné řešit formou architektonické soutěže.

činnosti a etapy projektu:

Zadání, zajištění financování, vyhlášení architektonické soutěže, výběr projektu, realizace

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> nadace, soukromí investoři
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> vybudování odpočinkové zóny	<b>Jednotka:</b> m	<b>Hodnota:</b> 850

název aktivity:

## podpora rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad

popis projektu:

Město ve spolupráci s vlastníky dotčených budov a pozemků podpoří rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad. Jedná se především o vybudování víceúčelové sportovní haly, venkovní hřiště pro seniory, in-line dráhy, bikeparku, venkovního zimního kluziště, dětských hřišť a dalších sportovišť pro moderní sporty se zaměřením na děti a mládež.

dětské hřiště ul. Nad Lomnicí (prostor u kotelny) – ve fázi projektu, zpracována projektová dokumentace, předpokládané náklady cca 700 tis. Kč

činnosti a etapy projektu:

víceúčelové hřiště ul. Nad Lomnicí (prostor u kotelny) – ve fázi projektu, zpracována projektová dokumentace, předpokládané náklady cca 700 tis. Kč – 2017 –

Skatepark – realizováno v roce 2016, náklady 3 010 450,00 Kč

Workoutové hřiště – realizováno v roce 2015, náklady 546 996,00 Kč

bikepark, in-line dráha, lezecká stěna – ve fázi záměru, lokalita byla již pracovníky OMIR vytipována, v současné době probíhají jednání s majiteli pozemků přístupových cest – víceúčelová sportovní hala – ve fázi projektu, umístění je plánováno v lokalitě ul. Paštická, v roce 2002 vypracován projekt pro územní řízení, potřeba aktualizace

venkovní zimní kluziště – zadání zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

venkovní hřiště pro seniory – je požádáno o dotaci, předpokládané náklady cca 174 tis. Kč

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> TJ Sokol Blatná, TJ Blatná, spolky
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet sportovišť	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 5

## **Zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče**

### **stručný popis výchozí situace:**

V Blatné je zajištěna pro občany veškerá zdravotní a sociální péče. Nachází se zde ordinace praktických lékařů pro dospělé i pro děti, ordinace stomatology a ordinace dalších specialistů. Nemocniční péče je zajištěna prostřednictvím nemocnic v Písku a ve Strakonících, které jsou Blatné nejbližší.

Služby sociální péče jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domě s pečovatelskou službou a prostřednictvím dalších služeb (pečovatelská služba, drogová prevence, Mateřské centrum Kapřík, Oblastní charita). Kapacity těchto zařízení jsou v současné době dostačující, ale vzhledem k demografickému vývoji je nutno do budoucna počítat s jejich rozšiřováním.

### **aktivity naplňující opatření:**

- rozšíření poskytovaných sociálních služeb
- podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením
- zlepšení infrastruktury vybavenosti a modernizace zdravotnických zařízení, bezbariérovost veřejných budov
- podpora v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na děti a mládež
- udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče

název aktivity:

**rozšíření poskytovaných sociálních služeb**

popis projektu:

Domov pro seniory v Blatné je příspěvkovou organizací Města Blatná zřízenou v roce 2002. Kapacita zařízení je 89 lůžek. Pro zajištění soc. služeb občanům Blatné je toto zařízení nepostradatelné. Vzhledem k demografickým faktorům a k počtu současných žadatelů o umístění je nezbytné se zabývat možností rozšíření kapacity zařízení.

DS od 1.1.2013 rozšířil nabídku svých služeb a vhodně doplnil pobytové služby terénními sociálními službami. Od 1.1.2013 je zaregistrována a poskytována pečovatelská služba. Během roku se podařilo uzavřít smlouvu s cca 60 klienty. Poskytované služby jsou nabízeny dle potřeb uživatelů, předností je především nepřetržitá doba poskytování, tj. PO-NE. Pečovatelská služba významně napomohla občanům Blatné žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Kapacita pečovatelské služby je 130 klientů. Od 1.1.2014 Domov pro seniory nabízí půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Dle potřeb občanů města je potřeba se zaměřit i na další služby, např. odlehčovací služby a odborné sociální poradenství se zaměřením na rodiny a děti.

činnosti a etapy projektu:

rozšíření kapacit poradenských služeb

Pro účely pečovatelské služby bude využito přízemí stávající budovy Domu s pečovatelskou službou v Tyršově ulici. Postupně uvolněné byty budou využity pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro pečovatelskou službu. Dojde k vybudování přístěnku pro automobily pečovatelské služby.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> u DS a střediska PS neurčeny odborné poradenství 20 tis. Kč / rok
<b>Garant:</b> vedoucí sociálního odboru	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná, NNO
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet vzniklých sociálních služeb	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 2

název aktivity:

**podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením**

popis projektu:

Pro zvýšení možností pracovního zařazení osob se zdravotním postižením bude podporován vznik chráněných dílen nebo sociálního podniku, kde budou moci nalézt hendikepovaní spoluobčané pracovní uplatnění.

Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením je podporován Úřadem práce ČR, město má možnost tento záměr uvést do podmínek při pronajímání nemovitostí ve vlastnictví města.

Dostupnost chráněných dílen, popř. včetně chráněného bydlení s kapacitou cca 10 osob zmiňován jako záměr v KPSS SOB od roku 2007. Chráněné dílny jsou jedním z nástrojů pro pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením. Umožňuje jim pracovat za podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému zaměstnání, podporují jejich samostatnost a odpovědnost. Další možností je založení či podpora sociálního podniku.

činnosti a etapy projektu:

podpora vzniku nových pracovních míst u podnikatelských subjektů prostřednictvím úřadu práce

podpora sociálního podnikání ve spolupráci se SOB

chráněné bydlení – vytvoření zadání a projektu

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí sociálního odboru	<b>Realizátor:</b> NNO, podnikatelé	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná, SOB, úřad práce
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet vzniklých pracovních míst	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 5

název aktivity:

**zlepšení infrastruktury vybavenosti a modernizace zdravotnických zařízení, bezbariérovost veřejných budov**

popis projektu:

Opatření se dotýká jednak budovy Polikliniky Blatná, ale i dalších veřejných budov.

Budova Polikliniky Blatná je v soukromém vlastnictví, v rámci zlepšení její infrastrukturní vybavenosti a pro její fungování jako zdravotnického zařízení je důležité zbudování výtahu. Není zájem ze strany vlastníků objektu podpořit bezbariérovost objektu. Město Blatná iniciovalo spolu se Svazkem obcí Blatenska možnost čerpání finančních prostředků ze státních dotací, bohužel žádost nebyla podpořena. Vlastníci nemovitosti však nejsou příliš aktivitám nakloněni.

V rámci projektu bude řešena bezbariérovost veřejných budov, např. muzea a knihovny. Bezbariérovost historických objektů ovšem naráží na podmínky památkové péče.

činnosti a etapy projektu:

vybudování výtahu v objektu polikliniky – vypracován projekt.

vybudování výtahu v budově čp. 212 (muzeum, knihovna); bezbariérovost historických objektů naráží na podmínky památkové péče

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná, podnikatelé	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet budov, ve kterých budou úpravy provedeny	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 2

název aktivity:

**podpora v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na děti a mládež**

popis projektu:

Významným poskytovatelem sociálních služeb pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevů je Občanské sdružení PREVENT Strakonice. V r. 2011 v ul. na Tržišti, Blatná zahájilo svoji činnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17. Zařízení poskytuje ambulantní služby mladým lidem ve věku od 14 do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Služba je orientovaná primárně na sociální práci a poradenství a až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení cílové skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového chování, pokud se již vyskytlo.

Vzhledem k nejistotě financování služby město smluvně podpořilo provoz NZDM ve výši 200 tis. Kč ročně.

Školám na území města Blatná je poskytována veřejná finanční podpora na zajištění programů primární prevence, Rada města Blatná zřídila jako poradní orgán Komisi prevence kriminality, která se zaměřuje na spolupráci se školními metodiky prevence blatenských škol. Od r. 2013 je organizováno sociálním odborem MěÚ Blatná setkání zástupců škol, poskytovatelů sociálních služeb, policie, zastupitelů města a dalších zainteresovaných subjektů. Cílem této jednorázové akce je výměna informací, zkušeností a nastavení spolupráce v oblasti drogové prevence.

činnosti a etapy projektu:

podpora projektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů - podpora projektů pro celé město, nikoli pro jednotlivé školy; nabízí se možnost vytipování oblasti, na kterou se po celý rok zaměří aktivity Města Blatná, škol, NZDM a např. CKVB; může se jednat o projekt zaměřený např. na nebezpečí internetu, bezpečný sex atd.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 20 tis. Kč/ rok
<b>Garant:</b> vedoucí sociálního odboru	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> NNO, školy, SOB
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet projektů za rok	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1 / ročně

název aktivity:

**udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče**

popis projektu:

Ambulantní zdravotní péče v současné době pokrývá potřeby občanů Blatné, do budoucna je možné, že vzhledem k věku některých lékařů nastanou problémy se zajištěním dostatečné péče. Tento problém je možno očekávat i u odborných lékařů např. neurologa. Město průběžně monitoruje situaci, např. nabídlo a zrekonstruovalo vhodné prostory pro nově vzniklé ordinace.

Je potřeba situaci průběžně vyhodnocovat, popř. vstoupit do jednání se zdravotními pojišťovnami. Možnosti Města Blatná jsou omezené.

Město Blatná je od roku 2016 vlastníkem budovy Ubytovny Blatná. Postupně dojde k rekonstrukci a změnám využívání budovy. Jsou zde plánovány nebytové prostory pro potřeby lékařů např. stomatologů či praktických lékařů. Město Blatná dále nabízí možnost služebního bytu pro případné zájemce.

činnosti a etapy projektu:

udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče včetně odborných lékařů 2016-2017

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí sociálního odboru	<b>Realizátor:</b> zdravotnické subjekty, Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> výchozí stav - na území města působí: 3 praktičtí lékaři pro děti a dorost 5 praktických lékařů pro dospělé 6 stomatologů 13 specialistů	<b>Jednotka:</b> %	<b>Hodnota:</b> 100

opatření 2.07

## **Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města**

### **stručný popis výchozí situace:**

Pro hospodářský růst území je důležitým faktorem dostatečná nabídka bytů a domů s dostatečným vybavením, odpovídajícím stavem a dostupností. Město vytváří podmínky pro individuální výstavbu bytů a rodinných domů. Problémem jsou byty pro sociálně slabé obyvatelstvo, matky s dětmi a starší občany, pro které je bydlení v nákladných bytech neudržitelné.

### **aktivity naplňující opatření:**

- zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích

název aktivity:

**zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích**

popis projektu:

Nemovitost č.p. 226 (6 bytů) slouží k řešení krizových situací, ale není vhodná pro rodiny a děti. V případě potřeby je bydlení zajišťováno v azylových domech v okolních městech. Pro cílovou skupinu zdravotně postižených a seniorů kapacitně nedostačuje DPS v Tyršově ulici.

Projekt se zaměřuje na možnost vybudování prostupného bydlení, např. dalšího domu podobného charakteru jako je dům č.p. 226, a to především se zaměřením na rodiny s dětmi. Je nezbytné si uvědomit, že provoz takového domu je nutné zajistit odborným dohledem terénního sociálního pracovníka.

Dále se projekt týká vybudování nového domu pro cílovou skupinu zdravotně postižených a seniorů, tzv. komunitního domu s kapacitou 25 bytů. Jedná se o jiný typ domů s pečovatelskou službou, nový druh bydlení podporovaný dotačními výzvami.

činnosti a etapy projektu:

prostupné bydlení především se zaměřením na rodiny s dětmi –

Město Blatná vlastní nemovitost v osadě Čekanice, na kterou je již připravena projektová dokumentace. Měla by zde vzniknout bytová jednotka pro řešení krizové situace rodin s dětmi. Financování je zvažováno z dotačních prostředků, Žádost dosud nebyla podána, vše závislé na zákonu o sociálním bydlení.

Při rekonstrukci Ubytovny Blatná je uvažováno o vzniku 1 bytu se 4 lůžky na krátkodobé ubytování osob v krizové situaci. Ubytování a zajištění sociální terénní služby by bylo v kompetenci sociálního odboru Městského úřadu Blatná.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2015 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční	<b>Předpokládané náklady:</b> neurčeny
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet bytů určených k sociálnímu bydlení	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> > 40

## **Blatná – aktivní město v oblasti kultury, cestovního ruchu a péče o památky**

opatření rozvojového pilíře 3:

- 3.01 Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů
- 3.02 Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho obyvatele i návštěvníky
- 3.03 Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch
- 3.04 Uchování a prezentace movitého a nemovitého kulturního dědictví
- 3.05 Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity
- 3.06 Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity

## **Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů**

### **stručný popis výchozí situace:**

Jihočeský kraj dbá ve zvýšené míře na využití chátrajících památek a historických objektů pro účely rozvoje cestovního ruchu. V Blatné se nachází několik významných památných objektů, které je třeba postupně rekonstruovat a případně umožnit i jejich turistické využití.

### **aktivity naplňující opatření:**

- obnova měšťanského domu čp. 212
- obnova kontribuční sýpky
- obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná
- obnova drobných sakrálních staveb
- obnova nemovitých kulturních památek a objektů v MPZ Blatná mimo aktivity uvedené výše

název aktivity:

**obnova měšťanského domu čp. 212 Blatná**

body projektu:

neinvestiční akce v rozsahu:

- a) obnova sklepení – podlahy, omítky, izolace; účelem je zkvalitnění prostor pro instalaci výstav a tím pádem i zpřístupnění veřejnosti
- b) obnova oken, dveří
- c) obnova otopného systému (výměna kotlů)
- d) výtah – projekt, realizace

činnosti a etapy projektu:

- 1) obnova podlah ve sklepení (2018)
- 2) etapově obnova oken a dveří (2018 – 2022)
- 3) výměna kotlů (2018)
- 4) výtah (2018 – 2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 – 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 7 mil. Kč
<b>Garant:</b> Vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> CKVB
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> neinvestiční akce	<b>Jednotka:</b> 1 akce	<b>Hodnota:</b> 4

název aktivity:

**obnova kontribuční sýpky (špýcharu) Blatná**

body projektu:

neinvestiční akce v rozsahu:

- a) zabezpečovací systém EPS
- b) stavební úpravy související se změnou užívání objektu
- c) odstranění rampy a výstavba nového únikového schodiště
- d) modernizace pro nový účel užívání – zázemí sociální apod.

činnosti a etapy projektu:

- 1) etapově stavební úpravy objektu (2017-2020)
- 2) zabezpečovací systém (2018)
- 3) etapově modernizace související s provozem objektu (2018-2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2017 – 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> Vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> CKVB
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> neinvestiční akce	<b>Jednotka:</b> 1 akce	<b>Hodnota:</b> 4

název aktivity:

**obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná**

body projektu:

neinvestiční akce v rozsahu:

- a) vodorovné a kanalizační rozvody
- b) elektroinstalace a osvětlení tříd
- c) doplnění sochařských prvků fasády

činnosti a etapy projektu:

- 1) etapově kompletní výměna rozvodů vodu (2018-2019)
- 2) etapově kompletní výměna kanalizačních rozvodů (2018-2019)
- 3) etapově kompletní obnova elektroinstalace včetně osvětlovacích těles (2020-2022)
- 4) obnova sochařské výzdoby v průčelí – Kristus učitel (2021-2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 3,5 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> neinvestiční akce	<b>Jednotka:</b> 1 akce	<b>Hodnota:</b> 4

Realizováno:

etapově výměna dožilých sklepních oken za repliky 375 tis. Kč (2016)

etapově obnova dvorní fasády včetně opravy fasády tělocvičny 870 tis. Kč (2014 - 2015)

oprava věžičky budovy ZŠ 290 tis. Kč (2016)

ohradního zdiva, nátěr vjezdové brány 55 tis. Kč (2016 - 2017)

výměna oken nad školní jídelnou 630 tis. Kč (2017)

název aktivity:

## obnova drobných sakrálních staveb

popis projektu:

Oprava kapliček, návesních kaplí v osadách, božích muk, křížků v katastrálním území města Blatná a jeho osad.

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 200 000 Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná, vlastníci nemovitostí	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet staveb	<b>Jednotka:</b> 1 stavba	<b>Hodnota:</b> 5

Realizováno:

výmalba kaple Milčice 10 tis. Kč (2015)

obnova kaple Řečice 20 tis. Kč (2015)

obnova vybavení kaple ve Skaličanech 50 tis. Kč (2016)

stabilizace božích muk sv. Anny u Skaličan 20 tis. Kč (2016)

obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Čekanicích 95 tis. Kč (2015 -2016)

obnova fasády, střechy, oplocení, oken a dveří kaple v Hněvkově 120 tis. Kč (2016 – 2017)

název aktivity:

**program regenerace MPZ Blatná**

popis projektu:

Obnova památek na území MPZ Blatná dle aktualizace Programu regenerace 2017 – 2022.

činnosti a etapy projektu:

obnova historických konstrukcí a prvků nemovitých kulturních památek

obnova veřejného prostranství a komunikací v MPZ (zeleň, městský mobiliář)

etapově – ulice Na Příkopech, Kalinovo náměstí

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 3 mil. Kč
<b>Garant:</b> vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje	<b>Realizátor:</b> Město Blatná	<b>Spolupráce:</b>
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet objektů	<b>Jednotka:</b> 1 objekt	<b>Hodnota:</b> > 8

Realizováno:

obnova mříže zadního vstupu do kostela v Blatné – příspěvek města 80 tis. Kč (2015)

obnova osvětlení kostela v Blatné – příspěvek města 55 tis. Kč (2015)

výmalba sakristie – příspěvek města 137 tis. Kč (2016)

obnova fasády Sokolovny čp. 580 Blatná 320 tis. Kč - z toho 50 tis. Kč příspěvek města (2017)

## **Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho obyvatele i návštěvníky**

### **stručný popis výchozí situace:**

Současná komunikace a prezentace města jako vstupní brány do jižních Čech postrádá jasně definovanou marketingovou strategii města Blatná zaměřenou na obyvatele a návštěvníky města. K aplikaci marketingové strategie města je důležité zajištění efektivního fungování informačního centra.

### **aktivity naplňující opatření:**

- zpracování a realizace marketingové strategie města
- zajištění efektivního fungování informačního centra

název aktivity:

**zpracování a realizace marketingové strategie města**

popis projektu:

Projekt zahrnuje vytvoření marketingové strategie města pro oblast cestovního ruchu a kultury v kontextu regionu a její následnou aplikaci, včetně vyhodnocování efektů a aktualizaci. Aktivita je významná pro budování image města. Cílem je zvýšení atraktivnosti a efektivnosti služeb, zvýšení obecného povědomí o městě a propojování různých složek působících ve městě. Měla by vzniknout strategie zaměřená především na tři cílové skupiny: obyvatele města; podnikatele, zaměstnavatele či investory; turisty.

V rámci marketingové strategie města je také potřeba vypracovat následující:

- 1) **Zkvalitnění veřejného prostoru města** úzce souvisí se zpracováním a realizací marketingové strategie města, s vytvořením terénního informačního systému o památkách a kulturních aktivitách ve městě a s využíváním dalších, tj. i veřejných venkovních prostor pro turistické a kulturní aktivity. Cílem projektu je zhodnocení veřejného prostoru.
- 2) **Vytvoření terénního informačního systému o památkách a kulturních aktivitách ve městě.** Zpracování projektu navigačního systému, tvořeného kombinací po území města rozmístěných a na sebe navazujících obrazových a textových informací v klasické, esteticky stylizované nebo v moderní elektronické podobě a vyznačených cest, např. symboly zabudovanými v chodnících nebo specifickými artefakty.
- 3) **Vytvoření a využívání centrálního systému společné prezentace regionu s Blatnou jako jeho centrem.** Systém umožní zlepšení koordinace a efektivity propagace města a regionu v návaznosti na zpracování a realizaci marketingové strategie.

činnosti a etapy projektu:

1. vytvoření zadání pro zpracování marketingové strategie (2018)
2. zpracování a schválení strategie (2018)
3. realizace strategie (2019 - 2023)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 – 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB, Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná. SOB, MAS, Jihočeský kraj, externí konzultanti
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet marketingových strategií	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

název aktivity:

**zajištění efektivního fungování informačního centra**

popis projektu:

Opatření spočívá v novém vymezení funkcí informačního centra vycházející z marketingové strategie města, a vytvoření podmínek pro to, aby informační centrum tyto funkce plnilo efektivně, tj. zejména v dostatečném rozsahu a kvalitě. Realizace aktivity je přímo navázána na zpracování marketingové strategie města Blatná.

činnosti a etapy projektu:

1. provozování efektivního městského informačního centra
2. podpora plnění cílů definovaných v marketingové strategii města a ve strategickém plánu města

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2017 - 2022	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 1 mil. Kč / rok
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet informačních center	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

Realizováno:

informační centrum jako organizační složka CKVB zahájilo svoji činnost v březnu 2016

úpravy interiéru (malování, svítidla, podlaha...) 105 tis. Kč. (2016)

pořízení nového vybavení (regály, závěsný systém, PC, televize...) 256 tis. Kč (2016)

tvorba webových stránek a nákup nezbytných programů 115 tis. Kč (2016)

## **Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch**

### **stručný popis výchozí situace:**

Pro oslovení většího počtu návštěvníků města je nutné doplnit a zkombinovat nabídku jednotlivých existujících kulturních aktivit v regionu s dalšími aktivitami atraktivními pro návštěvníky města a regionu, vycházejícími především ze specifik Blatenska. Dlouhodobým záměrem Města Blatná je motivovat soukromé subjekty spadající svojí činností do cestovního ruchu k rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb.

### **aktivity naplňující opatření:**

- vytvoření systému komplexních produktů pro cestovní ruch
- mini-konference subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu

název aktivity:

**vytvoření systému komplexních produktů pro cestovní ruch**

popis projektu:

Projekt spočívá v kombinaci jednotlivých existujících kulturních aktivit v regionu a jejich doplnění dalšími aktivitami a službami atraktivními pro návštěvníky města a regionu. Výstupem budou balíčky propojující několik aktivit/služeb dohromady, které nabídnou způsob trávení volného času na Blatensku.

činnosti a etapy projektu:

1. vytvoření seznamu subjektů a aktivit cestovního ruchu na Blatensku (2018)
2. formulace vize komplexních produktů pro cestovní ruch vycházející z marketingové strategie města (2018)
3. mapování a následné stanovení efektivního způsobu sdílení informací mezi jednotlivými subjekty a jejich propojení (2019)
4. zveřejňování „balíčků" na webových stránkách informačního centra, u poskytovatelů služeb, na portálech cestovního ruchu i v tištěné propagaci (2018 - 2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2017 - 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> město Blatná, subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a kultury
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet produktů	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 4 / ročně

název aktivity:

mini-konference subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu

popis projektu:

Cílem aktivity je průběžně sledovat nebo iniciovat záměry subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu, které motivují k rozšíření nebo zkvalitnění nabízených služeb. Pro ně budou určeny mini-konference.

činnosti a etapy projektu:

pořádání mini-konferencí (2018 - 2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> IC Blatná, Město Blatná	<b>Spolupráce:</b> subjekty participující v oblasti cestovního ruchu
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet minikonferencí	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

## **Uchování a prezentace movitého a nemotného kulturního dědictví**

### **stručný popis výchozí situace:**

Pro popularizaci a uchování bohatého kulturního dědictví města a regionu Blatenska je jednou z priorit realizace stálé expozice muzea, která by z technického a prostorového hlediska odpovídala muzejním standardům. S tím je spjaté i zpracování muzejních sbírek podle metodiky Ministerstva kultury ČR.

### **aktivity naplňující opatření:**

- vybudování stálé expozice Městského muzea Blatná
- aplikace koncepce tvorby sbírek a dokumentace včetně digitalizace v oblasti působnosti Městského muzea Blatná

název aktivity:

**vybudování stálé expozice Městského muzea Blatná**

popis projektu:

Vybudování stálé interaktivní expozice mapující dějiny města Blatná. Realizace projektu je podmíněna získáním dotace.

etapy stavby stálé expozice:

- 1) raný středověk až počátek 17. století (realizace 2017)
- 2) konec 17. století až 19. století (realizace 2018)
- 3) 20. století s přesahem do současnosti (realizace 2019)
- 4) rozcestník s recepcí (realizace 2020)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2017 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 5 mil. Kč
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> Husitské muzeum v Táboře, Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet expozic	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

Realizováno:

prostorové a technické zajištění expozice

stavba 1. etapy stálé expozice – prehistorie Blatenska (456 tis. Kč)

zahájení stavby 2. etapy stálé expozice – raný středověk až počátek 17. století (1 368 tis. Kč)

název aktivity:

**aplikace koncepce tvorby sbírek a dokumentace včetně digitalizace v oblasti působnosti Městského muzea Blatná**

popis projektu:

Sbírkový muzejní povahy tvoří významnou část movitého kulturního dědictví. Aby jejich mimořádná schopnost vypovídat o přírodě a společnosti mohla být efektivně využívána, je nezbytné zajistit odpovídající kvalitu jejich správy (determinace, evidence, inventarizace, odborné třídění, přehledné uložení v prostředí, které zaručuje dlouhodobé, bezpečné uchování).

činnosti a etapy projektu:

1. zpracování zbylých cca 7000 sbírkových předmětů (2018-2020)
2. digitalizace zbylých cca 14000 sbírkových předmětů (2018-2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 – 2022	<b>Charakter:</b> neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> 500 tis. Kč
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> muzea a vysoké školy
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet koncepcí	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

Realizováno:

vytvořená koncepce sbírkotvorné činnosti

z celkového počtu cca 19.000 sbírkových předmětů je zpracováno cca 12.000, přitom zdigitalizováno je cca 5.000 sbírkových předmětů.

## **Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity**

### **stručný popis výchozí situace:**

Umístění knihovního a muzejního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných a informačních služeb a zajištění jejich kvalitní prezentace je jednou z hlavních priorit města.

### **aktivity naplňující opatření:**

- úpravy prostor využívaných Městským muzeem Blatná a modernizace jejich vybavení
- úpravy prostor využívaných Městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich vybavení

název aktivity:

**zajištění a úpravy prostor využívaných Městským muzeem Blatná a modernizace jejich vybavení**

popis projektu:

Zajištění účinné preventivní ochrany movitého kulturního dědictví před následky mimořádných situací, před nepříznivými vlivy prostředí a před krádežemi, vloupáním a požáry. Aby muzeum plnilo jednu ze svých základních funkcí, musí mít zajištěný dostatečný prostor pro ukládání sbírkových předmětů.

činnosti a etapy projektu:

1. prostorové a technické zajištění sbírek – nákup mobiliářů, zvlhčovačů a EPS (2018 - 2020)
2. mapování možností nového prostorového zajištění složek CKVB depozitář/knihovna (2018 – 2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet úprav	<b>Jednotka:</b> Ks	<b>Hodnota:</b> 3

Realizováno:

instalace jednotného navigačního systému 29 tis. Kč (2016)

nákup zvlhčovače, rolety, měřiče mikroklimatu, elektrického zabezpečení, regálů, mobiliářů, vitrín, vlhkoměru, zvlhčovačů a dalšího vybavení 189 tis. Kč (2015-2017)

proběhla oprava a broušení parket, oprava elektroinstalace, malování, rozebrání staré stálé expozice, výmalba, přesun recepce 101 tis. Kč (2015-2016)

název aktivity:

**úpravy prostor využívaných Městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich vybavení**

popis projektu:

Umístění knihovního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochrana knihovního fondu před odcizením, poškozením a nepříznivými vlivy prostředí.

Alternativním řešením je zajištění nových prostor pro Městskou knihovnu Blatná, což by umožnilo využít stávající prostory Městské knihovny pro potřeby Městského muzea.

činnosti a etapy projektu:

1. vybavení novým funkčním knihovním nábytkem a funkčními doplňky – např. pojízdná dělící stěna mezi dětským oddělením a oddělením pro dospělé, rozšíření zabezpečovacího systému, další knihovní nábytek (2018)

2. mapování možností nového prostorového zajištění složek CKVB – depozitář/knihovna (2018 – 2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet prostor a vybavení	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 4

Realizováno:

nákup počítačových stolů pro veřejnost, knihovního pultu, věšáku, schůdků 18 tis. Kč (2015-2017)

proběhla oprava regálů a dřevěných polic 18 tis. Kč (2015-2016)

## **Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity**

### **stručný popis výchozí situace:**

Vzhledem k rozšíření nabídky služeb je záměrem města vybavit a využívat prostory pro kulturní aktivity a tyto prostory v rámci opatření zhodnotit.

### **aktivity naplňující opatření:**

- vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity
- úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro kulturní aktivity

název aktivity:

**vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity**

popis projektu:

Jde o využití prostor obnovené sýpky pro pořádání kulturních aktivit odpovídajících charakteru objektu. Součástí je změna užívání objektu pro pořádání kulturních akcí, výměna nevyhovující elektroinstalace, vybavení prostor pro dané kulturní aktivity a vybudování externího zázemí pro návštěvníky.

činnosti a etapy projektu:

1. zajištění změny užívání objektu a s tím spojené nezbytné úpravy objektu pro pořádání kulturních akcí, neprojde-li, dojde k vrácení správy objektu městu Blatná (2018)
2. pořádání příležitostných kulturních akcí (2018-2022)
3. vypracování nové koncepce využití sýpky, zajištění financování, projekt a realizace úprav sýpky vč. vybudování zázemí pro návštěvníky, revitalizace okolí sýpky (2018 - 2022)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2022	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> CKVB	<b>Realizátor:</b> CKVB	<b>Spolupráce:</b> Město Blatná, SOB
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> počet objektů	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1

Realizováno:

přípravné projekty – projekty pro veřejnost za účelem seznámení se se sýpkou (přednášky, diskuze, workshopy)

název aktivity:

**úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro kulturní aktivity**

popis projektu:

Cílem projektu je vyřešení bezpečnostních problémů (jevištní technika) a následků povodní a dále renovace technologického zařízení jeviště za účelem maximálního využití jeho možností.

činnosti a etapy projektu:

1. zpracování záměru úpravy a modernizace Sokolovny v závislosti na provozu nevyhovujícímu stavu jevištní techniky (2018)
2. zajištění financování úpravy a modernizace (2018)
3. realizace úpravy a modernizace – oprava vzduchotechniky, podia, jevištní techniky a zabezpečení balkónu (2019 – 2020)

<b>Předpokládaný termín realizace:</b> 2018 - 2020	<b>Charakter:</b> investiční / neinvestiční	<b>Předpokládané náklady:</b> zatím nelze vyčíslit
<b>Garant:</b> vlastník objektu	<b>Realizátor:</b> vlastník objektu	<b>Spolupráce:</b> CKVB, Město Blatná
<b>Monitorovací indikátor výstupu:</b> upravený, modernizovaný sál	<b>Jednotka:</b> ks	<b>Hodnota:</b> 1