

dočasné značení IP6

1 219

3 000

1 788

Prozatímní zhutnění štěrku

941

Prozatímní zhutnění štěrku

HRANICE 2. ETAPY

dočasné značení IP6

VEDENO V CHODNÍKU

2022/12

2022/9

B. Němcové 244

podlaží: 5
bytu: 18

st. 1129

B. Němcové 245

chodníku v ulici B. Němcové

2022/11

Uzavírka chodníku ulice B. Němcové - růžová čára
- uzavírka z důvodu pokládky optické sítě do chodníku
- po dokončení prací bude zahájena provoz na chodníku v ulici B. Němcové, musí být zajištěn provoz na chodníku v ulici Šilhova

Zajištění chodníku proti vstupu chodců

VEDENO V CHODNÍKU

ŘÍZENÝ PROTLAK POD CESTOU - NEREALIZOVANÝ
- navržený protlak nebude realizován

15 708

podlaží: 4
bytu: 9

B. Němcové 465

st. 539/1

Zajištění chodníku proti vstupu chodců

VEDENO V CHODNÍKU

VEDENO V CHODNÍKU

Uzavírka chodníku ulice Šilhova - žlutá čára
- uzavírka z důvodu pokládky optické sítě do chodníku
- po dokončení prací bude zahájena práce na chodníku v ulici B. Němcové

15 290

dočasné značení 745

HRANICE 2. ETAPY

B. Němcové 476

podlaží: 1
bytu: 1

st. 550

Obchodní trasa po dobu uzavírky chodníku

2022/14