

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Dle ustanovení §85 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

**REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA BLATNÁ –
REVITALIZACE ZANEDBANÉHO AREÁLU NA
OBČANSKOU VYBAVENOST**

1. Zadavatel

Název: Město Blatná
Sídlo: Tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČ(O): 00250996
Statutární zástupce: Mgr. Bohuslav Navrátil – starosta města

2. Veřejná zakázka

2.1. Název veřejné zakázky

„REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA BLATNÁ – REVITALIZACE ZANEDBANÉHO AREÁLU NA OBČANSKOU VYBAVENOST – DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE“

2.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci jednacního řízení bez uveřejnění je provedení dodatečných stavební prací na veřejné zakázce „Rekreační areál města Blatná – revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost“, který je realizován na základě smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.11.2011 jako výsledek otevřeného zadávacího řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. s vybraným dodavatelem EUROVIA CS a.s, Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924.

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním zadávacím řízení, byly vyvolány potřebou řešení technologického postupu založení objektu SO 03 (plavčík, technické zázemí, I. pomoc) a SO 04 (Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště) v místě, kde se dle geotechnického posouzení nachází několik metrů mocné různorodé písčitošterkovité, místy hlinito-až jílovitopísčité neuzpevněné uloženiny s velmi mělce zastiženou hladinou spodní vody, které poskytují méně únosnou a místy stlačitelnou základovou půdu. Přesto, že v přípravné fázi projektu byly realizovány inženýrsko-geologické průzkumné práce ve 3 fázích a to v období 01/2010 až 05/2012, problém zhoršené statiky základů v lokálně ohraničeném místě se projevil až po výkopových pracích na základě převzetí základové spáry odborným geologem stavby.

2.3. Financování veřejné zakázky

Projekt byl pod registračním číslem CZ.1.14/2.2.00/13.02463 zařazen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.2. – Rozvojové projekty spádových center a z veřejného rozpočtu Města Blatná.

3. Způsob zadání

Jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

4. Odůvodnění použití jednacního řízení bez uveřejnění:

Zadavatel postupoval podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací na veřejné zakázce.

5. Vybraný zhotovitel

Název: EUROVIA CS a.s.
Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ: 45274924

6. Cena sjednaná ve smlouvě

| | |
|--|------------------------------|
| SO 03 – plavčík, technické zázemí, I. pomoc | 194 630,26 Kč bez DPH |
| SO 04 – venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště | 187 349,16 Kč bez DPH |
| Celkem | 381 979,41 Kč bez DPH |
| Celkem včetně 20% DPH | 458 375.29 Kč |

7. Datum uzavření smlouvy

Změna smlouvy – dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2011/1-ROP ze dne 29.11.2011 byl podepsán dne 7.8.2012.

8. Subdodavatelské zajištění

Zakázka nebude realizována prostřednictvím subdodavatele

9. Ostatní uchazeči a jejich nabídkové ceny

10. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů

**s MĚSTO
BLATNÁ**

V Blatné dne 7.8. 2012



Mgr. Bohuslav Navrátil
Starosta města Blatná