

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 536 až 565 Obchodního zákoníku v platném znění

č.smlouvy objednatele: 2011/1-ROP

č.smlouvy zhotovitele: 8-2012/11/D3

na zhotovení stavby

**„REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA BLATNÁ – REVITALIZACE ZANEDBANÉHO
AREÁLU NA OBČANSKOU VYBAVENOST“**

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Blatná

se sídlem Třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

IČ: 00250996,

DIČ: CZ00250996

zastoupený:

Mgr. Bohuslavem Navrátilém, starostou města

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s., č.ú.: 4198900247/0100

Kontaktní zaměstnanci:

Technický dozor investora: **Ing. Robert Flandera** , tel.: 724 229 262.

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, PSČ 113 19 Praha 1

IČ: 45274924,

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu Čechy západ
na základě plné moci ze dne 13.12.2012

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Kontaktní zaměstnanci:

Ve věcech smluvních (mimo podpis smlouvy o dílo):

Ing. Pavel Vrba

Ve věcech technických:

Ing. Jan Gucko

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EUROVIA CS, a.s.

Oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
- 1.4.** Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 3 ke smlouvě podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se mění následující odstavce smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2, a to takto :

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.2. Rozsah díla je dán oceněným přiloženým výkazem výměr (příloha č. 5 ke smlouvě o dílo), nabídkou zhotovitele ze dne 4.10.2011, Soupisem změn k oceněnému výkazu výměr (příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) a Soupisem změn k oceněnému výkazu výměr číslo 2 (příloha č. 1, k tomuto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo).

Článek 3 - CENA ZA DÍLO

- 3.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Základní cena díla dle smlouvy o dílo	48 715 689,92 Kč
Cena více/méně prací dle dodatku č. 1	174 385,05 Kč
<u>Cena více/méně prací dle tohoto dodatku č. 3</u>	<u>- 96 811,16 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	48 793 263,81 Kč

Z toho:

Základ pro výpočet DPH ve výši 20%	26 767 537,91 Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>5 353 507,58 Kč</u>
Cena části díla včetně DPH 20%	32 121 045,49 Kč

Základ pro výpočet DPH ve výši 21%	22 025 725,90 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>4 625 402,44 Kč</u>
Cena části celkem včetně DPH 21%	26 651 128,34 Kč

Celkem:

Cena celkem bez DPH	48 793 263,81 Kč
<u>Celkem DPH</u>	<u>9 978 910,02 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	58 772 173,83 Kč

Ostatní ustanovení a odstavce smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření (podpisu).

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou tyto jeho přílohy:

příloha č. 1: Soupis změn k oceněnému výkazu výměr číslo 2 - příloha SoD

V Blatné dne 1.3. 2013

V Českých Budějovicích dne 1.3. 2013

Objednatel :

Zhotovitel :

**3 MĚSTO
BLATNÁ**

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Mgr. Bohuslav Navrátil
starosta města Blatná

Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ