


Změnový list - část 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr číslo 2 - příloha SoD

Název projektu: Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/13.02463									
Číslo a název objektu: SO 10 - Prodloužení veřejného vodovodu		SO 10 - Prodloužení veřejného vodovodu									
poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč	
47.	Deník č. 2 303243	007 90-0009 Přřuba speciální pro litinové potrubí jistěná proti posuvu DN 150/PN16	ks	2,00	0,00	-2,00	5 719,50	11 439,00	0,00	-11 439,00	
48.	Deník č. 2 303243	007 90-0010 Přřuba speciální pro litinové potrubí jistěná proti posuvu DN 200/PN16	ks	2,00	0,00	-2,00	8 676,90	17 353,80	0,00	-17 353,80	
49.	Deník č. 2 303243	007 90-0000 Trouba litinová tlaková hrdlová STD Natural DN 150x600mm	m	228,00	0,00	-228,00	1 475,35	336 379,80	0,00	-336 379,80	
52.	Deník č. 2 303243	851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	225,00	0,00	-225,00	264,49	59 510,25	0,00	-59 510,25	
56.	Deník č. 2 303243	007 90-0014 Litinové koleno hrdlové DN 150/11,5"	ks	1,00	0,00	-1,00	3 163,86	3 163,86	0,00	-3 163,86	
57.	Deník č. 2 303243	007 90-0015 Litinové koleno hrdlové DN 150/30,5"	ks	1,00	0,00	-1,00	2 929,50	2 929,50	0,00	-2 929,50	
60.	Deník č. 2 303243	007 90-0011 Tvarovka litinová tlaková přírubová redukovaná FFR kus DN150/80	ks	2,00	0,00	-2,00	5 046,55	10 093,10	0,00	-10 093,10	
61.	Deník č. 2 303243	007 90-0011 Tvarovka litinová tlaková přírubová FF kus DN80/600	ks	1,00	0,00	-1,00	4 411,55	4 411,55	0,00	-4 411,55	
62.	Deník č. 2 303243	007 90-0012 Tvarovka litinová tlaková odbočka hrdlová 150/80	ks	4,00	0,00	-4,00	703,08	2 812,32	0,00	-2 812,32	
63.	Deník č. 2 303243	007 90-0017 Zamykací kroužky do hrdel tlakové litiny DN150	ks	41,00	0,00	-41,00	219,85	9 013,85	0,00	-9 013,85	
66.	Deník č. 2 303243	007 90-0016 Kroužek do hrdel tlakové litiny 150 Standard	ks	2,00	0,00	-2,00	4 989,64	9 979,28	0,00	-9 979,28	
67.	Deník č. 2 303243	007 90-0018 Tvarovka litinová tlaková U přesuvka DN 150	ks	2,00	0,00	-2,00	90,49	180,98	0,00	-180,98	
N1.	Deník č. 2 303243	871311121 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu tlakové trubky polyetylenové, vnější průměr 160 mm	m	0,00	225,00	225,00	90,49	20 360,25	20 360,25	20 360,25	
N2.	Deník č. 2 303243	286113150 Potrubí rPE 160 PE100 SDR 11	m	0,00	228,00	228,00	1 096,40	249 979,20	249 979,20	249 979,20	
N3.	Deník č. 2 303243	007 90-0015 Litinové koleno přírubové 150/15"	kus	0,00	2,00	2,00	5 173,20	10 346,40	10 346,40	10 346,40	
N4.	Deník č. 2 303243	5520571 Litinový T kus 150/80	kus	0,00	2,00	2,00	4 796,40	9 592,80	9 592,80	9 592,80	
N5.	Deník č. 2 303243	5524504501 Tvarovka litinová 150 jistění proti posuvu s přírubou	kus	0,00	3,00	3,00	4 473,60	13 420,80	13 420,80	13 420,80	
N6.	Deník č. 2 303243	5524504506 Tvarovka litinová 150 jistění proti posuvu s přírubou - WAGA	kus	0,00	1,00	1,00	7 497,60	7 497,60	7 497,60	7 497,60	
N7.	Deník č. 2 303243	552450459 Tvarovka litinová 200 jistění proti posuvu s přírubou - WAGA	kus	0,00	2,00	2,00	10 977,60	21 955,20	21 955,20	21 955,20	
N8.	Deník č. 2 303243	5524511201 Točivá přířuba 150 vč. nákrůžku 160 PE100 SDR11	kus	0,00	4,00	4,00	1 660,80	6 643,20	6 643,20	6 643,20	
N9.	Deník č. 2 303243	5524511207 Točivá přířuba 80 vč. nákrůžku 90 PE100 SDR11	kus	0,00	1,00	1,00	688,80	688,80	688,80	688,80	
N10.	Deník č. 2 303243	552-R101 Litinový TP kus 80/200 mm	kus	0,00	3,00	3,00	1 396,80	4 190,40	4 190,40	4 190,40	
N11.	Deník č. 2 303243	5524561000 Litinové patní koleno 80	kus	0,00	3,00	3,00	1 564,80	4 694,40	4 694,40	4 694,40	
N12.	Deník č. 2 303243	3133003003 Šrouby pozink + matice	kus	0,00	152,00	152,00	75,60	11 491,20	11 491,20	11 491,20	
N13.	Deník č. 2 303243	130001101 Příplatek za stíženou pokládku potrubí do paženého výkopu	m	0,00	225,00	225,00	50,40	11 340,00	11 340,00	11 340,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-96 811,16	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Jan Sirový Blatná	podpis 	datum
Schválil: Ing. Robert Flandera projektant/AD	podpis 	datum
Ing. Petr Janoch zadavatel/objednatel	podpis 	datum
Město Blatná Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis 	datum
Schválil:	podpis	datum



ATELIER PENTA s.r.o.
Blatná, Ralsova 1404
tel: 378 617 81

3 MĚSTO
BLATNÁ