

# Deník stavebních prací

Stavba: Pump bike park Blatná

Investor: Město Blatná, Tr. T.G. MASARYKA 322 BLATNÁ  
388 01

Předání: staveniště 1.4. 2020

Viz. samostatné předávací protokoly

1.4. 2020 - Počasí - jasno 8-11 °C Prac. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

3.4. 2020 Pracovníci - 1 THP + 7 dělníků  
Stroje - 1 Traktorbagr, 2 Náklaďni auto skl., nakladač  
Materiál - křídovaná zemina 85 t  
Práce - navážení zeminy do prostoru budoucího  
bikeparku  
- úprava kolobouží

4.-5. 4. 2020 Počasí - polejasno až oblačno +9-13 °C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>

Pracovníci - 1 THP + 6 dělníků

Stroje: - 1x traktorbagr, 2x nakladni auto skl., nakladač  
Materiál: - křídovaná zemina 68 t

Práce - navážení zeminy do prostoru budoucího  
bikeparku  
- zemní práce na koloboužích

②

8.-12. 4. 2020

Počasí: - jasno - 15 - 21°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje: 1x Traktor bagr

Materiál: 0

Práce: - zemní práce na kolebových,  
úprava pro montáž přečizek

22. 4. 2020

Počasí: - Jasno + 13 + 19°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje: Ø

Materiál: prkna, hřebky, spojovací materiál

Práce: - montáž a osazení rozjezdové věže

23. 4. 2020

Počasí: - Jasno + 12 + 19°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje: Ø

Materiál: Ø

Práce - montáž a osazení rozjezdové věže  
- montáž a osazení odpočinkového sezení

zástupce investora

3) 24. 4. 2020 Počasí: oblačno +16+21°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje: Ø

Materiál: informační tabule

Práce: - montáž rozjezdové rče  
- osazení informační tabule

25. 4. 2020

Počasí - polojasno +11+15°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje: Ø

Materiál: Ø

Práce: - montáž rozjezdové rče

26. 4. 2020

Počasí: +13+17°C polojasno

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje: Ø

Materiál: Ø

Práce - úprava odpočinkového sezoni  
- úprava informační tabule

zřítkce investora

(4)

29.4. 2020 . Počasí: Zaznamenáno +13 + 17 °C

Pracovní doba: 11<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

Pracovníci: 1 THP + 6 dělníků

Stroje:  $\emptyset$

Materiál:  $\emptyset$

Práce: - technická úprava  
- úklid pracoviště  
- dokončovací práce

30.4. 2020 - Dnesního dne byly dokončeny stavební práce  
viz. předávací protokol.

zástupce investora

